



**BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL**

Ebene_1-Bericht: Rückbau Arbeitsvorbereitung

Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft

Version: Endbericht

Druckdatum: 08.10.2019

Hinweis:

Der gegenständige Druckbericht stellt einen automatisierten Auszug aus dem Prozessmodell des Lehr- und Forschungsgebietes für Baubetrieb und Bauwirtschaft dar. Weitere Abfragen und Sichten auf das Modell können auf Nachfrage angefertigt werden.




Inhaltsverzeichnis


1	Rückbau Arbeitsvorbereitung.....	4
1.1	Arbeitsvorbereitung (Rückbau) einleiten.....	4
1.1.1	Baustelle (Rückbau) besichtigen.....	9
1.1.1.a	Abbruchunternehmerdaten (Baustelle besichtigen) erfassen.....	11
1.1.1.b	Bauvorhabendaten (Baustelle besichtigen) erfassen.....	13
1.1.1.c	Baustellenumgebungsdaten (Baustelle besichtigen) erfassen.....	15
1.1.1.d	Baukörperdaten (Baustelle besichtigen) erfassen.....	17
1.2	Rückbauverfahren und Logistik feinplanen.....	19
1.3	Kosten- und Termincontrolling (Rückbau) anstoßen.....	27
1.4	Demontage- und Entsorgungsplanung (Rückbau) erstellen.....	32
1.4.1	Abbrucharweisung erstellen.....	38
1.4.1.a	Abbruchvorhabendaten übernehmen.....	40
1.4.1.b	Zuständigkeitsdaten festlegen.....	42
1.4.1.c	Kurzbeschreibung bauliche Anlage erstellen.....	44
1.4.1.d	Beschreibung der Umsetzung.....	46
1.4.1.e	Arbeitssicherheit Abbrucharweisung beschreiben.....	47
1.4.1.f	Erstellungsdaten Abbrucharweisung eintragen.....	49
1.5	Arbeitssicherheit (Rückbau) planen.....	50
1.5.1	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV.....	53
1.5.1.a	Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen.....	55
1.5.1.b	Gefährdungen ermitteln.....	56
1.5.1.c	Gefährdungen bewerten.....	58
1.5.1.d	Schutzmaßnahmen festlegen.....	59
1.5.2	Projektsicherheitsplan erstellen.....	60
1.5.2.a	Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung.....	63
1.5.2.b	Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte.....	64
1.6	Qualitätsmanagement (Rückbau) planen.....	65
1.7	Beschaffung (Rückbau) durchführen.....	66
1.7.1	Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV.....	73
1.7.1.a	Abbruchunternehmername (Rückbau).....	82
1.7.1.b	Anfrageunternehmername AV (Rückbau).....	83
1.7.1.c	Bauvorhabenname (Rückbau).....	84
1.7.1.d	Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV (Rückbau).....	85
1.7.1.e	Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV (Rückbau).....	86
1.7.1.f	Angebotssumme nette Anfrage LV AV (Rückbau).....	87
1.7.1.g	Allgemeine Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau).....	88
1.7.1.h	Allgemeine Baubeschreibung Anfrage LV AV (Rückbau).....	89
1.7.1.i	Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau).....	90
1.7.1.j	Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau).....	91
1.7.1.k	Angebotserstellungsdatum Anfrage LV AV (Rückbau).....	92
1.7.1.l	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau).....	93
1.7.1.m	Anfrageunternehmeransprechpartner AV (Rückbau).....	94
1.7.1.n	Bauvorhabenstraße (Rückbau).....	95
1.7.1.o	Vergabedatum Anfrage LV AV (Rückbau).....	96
1.7.1.p	Sicherheitsleistungsgrundlage Anfrage LV AV (Rückbau).....	97
1.7.1.q	Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rückbau).....	98
1.7.1.r	Besondere Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau).....	99
1.7.1.s	Titelname Anfrage LV AV (Rückbau).....	100
1.7.1.t	Angebotserstellerunterschrift Anfrage LV AV (Rückbau).....	101
1.7.1.u	Abbruchunternehmerort (Rückbau).....	102
1.7.1.v	Anfrageunternehmerstraße AV (Rückbau).....	103
1.7.1.w	Bauvorhabenort (Rückbau).....	104
1.7.1.x	Ausführungsbeginndatum Anfrage LV AV (Rückbau).....	105
1.7.1.y	Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV (Rückbau).....	106

1.7.1.z	Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rückbau).....	107
1.7.1.aa	technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau).....	108
1.7.1.ab	Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau).....	109
1.7.1.ac	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau).....	110
1.7.1.ad	Anfrageunternehmerort AV (Rückbau).....	111
1.7.1.ae	Ausführungsendedatum Anfrage LV AV (Rückbau).....	112
1.7.1.af	Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau).....	113
1.7.1.ag	Gesamtangebotssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau).....	114
1.7.1.ah	zusätzliche technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau).....	115
1.7.1.ai	Untertitelname Anfrage LV AV (Rückbau).....	116
1.7.1.aj	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückmbau).....	117
1.7.1.ak	Mehrwertsteuersatz (Rückbau).....	118
1.7.1.al	Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau).....	119
1.7.1.am	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau).....	120
1.7.1.an	Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV (Rückbau).....	121
1.7.1.ao	Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV (Rückbau).....	122
1.7.1.ap	Gesamtangebotssumme brutto Anfrage LV AV (Rückbau).....	123
1.7.1.aq	Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV (Rückbau).....	124
1.7.1.ar	Bietervermerke Anfrage LV AV (Rückbau).....	125
1.7.1.as	Normalposition Anfrage LV AV (Rückbau).....	126
1.7.1.at	Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rückbau).....	127
1.7.1.au	Eventualposition Anfrage LV AV (Rückbau).....	128
1.7.1.av	Alternativposition Anfrage LV AV (Rückbau).....	129
1.7.1.aw	Menge Anfrage LV AV (Rückbau).....	130
1.7.1.ax	Mengeneinheit Anfrage LV AV (Rückbau).....	131
1.7.1.ay	Einheitspreis netto Anfrage LV AV (Rückbau).....	132
1.7.1.az	Gesamtpreis netto Anfrage LV AV (Rückbau).....	133
1.7.1.ba	Positionssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau).....	134
1.7.1.bb	Untertitelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau).....	135
1.7.1.bc	Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau).....	136
1.8	Rückbau-Baustelle organisieren.....	137

1 Rückbau Arbeitsvorbereitung



1.1 Arbeitsvorbereitung (Rückbau) einleiten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Auftragskalkulation	1. Bearbeitung	Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen
	Checkliste AV (Rückbau)		Checkliste AV (Abbruch) erstellen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Projektstrukturplan (Rückbau) feingliedern	Protokoll Rückbau Startgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Grobprojektstrukturplan	1. Bearbeitung	Grobprojektstruktur (Rückbau) erstellen
Baustelle (Rückbau) besichtigen	Rückbau Projektstrukturplan fein	1. Bearbeitung	Projektstrukturplan (Rückbau) feingliedern
	Protokoll Rückbau Startgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Protokoll Objektbegehung	1. Bearbeitung	Rückbauobjekt besichtigen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen	Protokoll Rückbau Startgespräch	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Projektstrukturplan (Rückbau) feingliedern <input type="checkbox"/> Baustelle (Rückbau) besichtigen <input type="checkbox"/> Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen <input type="checkbox"/> Baustellenorganisation (Rückbau) abstimmen <input type="checkbox"/> Baustellenorganigramm (Rückbau) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
Projektstrukturplan (Rückbau) feingliedern	Rückbau Projektstrukturplan fein	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Baustelle (Rückbau) besichtigen <input type="checkbox"/> Detailterminplan (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> GVT-Plan (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Rückbauverfahrenskonzept aufstellen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
Baustelle (Rückbau) besichtigen	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Rückbauverfahrenskonzept aufstellen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			zen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen

1.1.1 Baustelle (Rückbau) besichtigen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten (Baustelle besichtigen) erfassen			
Bauvorhabendaten (Baustelle besichtigen) erfassen			
Baustellenumgebungsdaten (Baustelle besichtigen) erfassen			
Baukörperdaten (Baustelle besichtigen) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten (Baustelle besichtigen) erfassen	Abbruchunternehmerdaten (Baustelle besichtigen)		-
Bauvorhabendaten (Baustelle besichtigen) erfassen	Bauvorhabendaten (Baustelle besichtigen)		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baustellenumgebungsdaten (Baustelle besichtigen) erfassen	Baustellenumgebungsdaten (Baustelle besichtigen)		-
Baukörperdaten (Baustelle besichtigen) erfassen	Baukörperdaten (Baustelle besichtigen)		-

1.1.1.a Abbruchunternehmerdaten (Baustelle besichtigen) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau)	Abbruchunternehmername (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau)	Abbruchunternehmerort (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer	Abbruchunternehmertelefonnummer	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
(Rückbau)	(Rückbau)		
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)	Freigegeben	-

1.1.1.b Bauvorhabendaten (Baustelle besichtigen) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau)			
Bauherrenname (Rückbau)			
Objektstraße (Rückbau)			
Objektort (Rückbau)			
Bauherrenverteter (Rückbau)			
Bauherrenvertetertelefonnummer (Rückbau)			
Bauherrenverteterfaxnummer (Rückbau)			
Bauherrenverteter E-Mail (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau)	Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauherrenname (Rückbau)	Bauherrenname (Rückbau)	Freigegeben	-
Objektstraße (Rückbau)	Objektstraße (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Objektort (Rückbau)	Objektort (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauherrenverteter (Rückbau)	Bauherrenverteter (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauherrenvertetertelefonnummer (Rückbau)	Bauherrenvertetertelefonnummer (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauherrenverteterfaxnummer (Rückbau)	Bauherrenverteterfaxnummer (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauherrenverteter E-Mail (Rückbau)	Bauherrenverteter E-Mail (Rückbau)	Freigegeben	-

1.1.1.c Baustellenumgebungsdaten (Baustelle besichtigen) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Fahrweg Baustelle besichtigen (Rückbau)			
Bauvorhabenzugänglichkeit Baustelle besichtigen (Rückbau)			
Medienzugänglichkeit Baustelle besichtigen (Rückbau)			
BE-Fläche Baustelle besichtigen (Rückbau)			
Nachbarbebauung Baustelle besichtigen (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Fahrweg Baustelle besichtigen (Rückbau)	Fahrweg Baustelle besichtigen (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenzugänglichkeit Baustelle	Bauvorhabenzugänglichkeit Baustelle	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
besichtigen (Rückbau)	besichtigen (Rückbau)		
Medienzugänglichkeit Baustelle besichtigen (Rückbau)	Medienzugänglichkeit Baustelle besichtigen (Rückbau)	Freigegeben	-
BE-Fläche Baustelle besichtigen (Rückbau)	BE-Fläche Baustelle besichtigen (Rückbau)	Freigegeben	-
Nachbarbebauung Baustelle besichtigen (Rückbau)	Nachbarbebauung Baustelle besichtigen (Rückbau)	Freigegeben	-

1.1.1.d Baukörperdaten (Baustelle besichtigen) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ortsbezug Baustelle besichtigen (Rückbau)			
Bauteilbezug Baustelle besichtigen (Rückbau)			
Befundbeschreibung Baustelle besichtigen (Rückbau)			
Befundergebnis Baustelle besichtigen (Rückbau)			
Fotodokumentation Baustelle besichtigen (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ortsbezug Baustelle besichtigen (Rückbau)	Ortsbezug Baustelle besichtigen (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauteilbezug Baustelle besichtigen	Bauteilbezug Baustelle besichtigen	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
(Rückbau)	(Rückbau)		
Befundbeschreibung Baustelle besichtigen (Rückbau)	Befundbeschreibung Baustelle besichtigen (Rückbau)	Freigegeben	-
Befundergebnis Baustelle besichtigen (Rückbau)	Befundergebnis Baustelle besichtigen (Rückbau)	Freigegeben	-
Fotodokumentation Baustelle besichtigen (Rückbau)	Fotodokumentation Baustelle besichtigen (Rückbau)	Freigegeben	-

1.2 Rückbauverfahren und Logistik feinplanen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Rückbauverfahrenskonzept aufstellen	Rückbau Projektstrukturplan fein	1. Bearbeitung	Projektstrukturplan (Rückbau) feingliedern
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbau Auftragskalkulation	1. Bearbeitung	Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbauangebot BE-Konzept	1. Bearbeitung	BE-Konzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau- und Entsorgungskonzept	1. Bearbeitung	Rückbau- und Entsorgungskonzept erstellen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Nebenleistungen (Rückbau) anpassen	Rückbau LV-Nebenleistungen	1. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Protokoll Rückbau Startgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
	Protokoll Rückbau Startgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau- und Entsorgungskonzept	1. Bearbeitung	Rückbau- und Entsorgungskonzept erstellen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
Baustellenorganisation (Rückbau) abstimmen	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Protokoll Rückbau Startgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Rückbauverfahrenskonzept aufstellen	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen <input type="checkbox"/> Detailterminplan (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Anpassung Entsorgungskonzept <input type="checkbox"/> Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Rückbau- und Demontageplanung erstellen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Nebenleistungen (Rückbau) anpassen	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen <input type="checkbox"/> Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen <input type="checkbox"/> Ressourcen (Rückbau) disponieren <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Baustellenorganisation (Rückbau) abstimmen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Detailterminplan (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Anpassung Entsorgungskonzept <input type="checkbox"/> Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen <input type="checkbox"/> Kostencontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Termincontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Baustellenorganisation (Rückbau) abstimmen	Rückbau Baustelleneinrichtungsabstimmungsdokumentation	1. Bearbeitung	-

1.3 Kosten- und Termincontrolling (Rückbau) anstoßen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Detailterminplan (Rückbau) erstellen	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau Projektstrukturplan fein	1. Bearbeitung	Projektstrukturplan (Rückbau) feingliedern
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau LV-Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln
erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen	Rückbau Auftragskalkulation	1. Bearbeitung	Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Detailterminplan (Rückbau) erstellen	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anpassung Entsorgungskonzept <input type="checkbox"/> Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen <input type="checkbox"/> Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen <input type="checkbox"/> Ressourcen (Rückbau) disponieren <input type="checkbox"/> GVT-Plan (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Kostencontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Termincontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> stellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) durchführen <input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung) durchführen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Abnahme (Rückbau) <input type="checkbox"/> Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Schlussrechnung (Rückbau) stellen <input type="checkbox"/> Rückbau- und Demontageplanung erstellen <input type="checkbox"/> Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Kostencontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen

1.4 Demontage- und Entsorgungsplanung (Rückbau) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Rückbau- und Demontageplanung erstellen	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau- und Entsorgungskonzept	1. Bearbeitung	Rückbau- und Entsorgungskonzept erstellen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Abbrucharweisung erstellen	Rückbau- und Entsorgungskonzept	1. Bearbeitung	Rückbau- und Entsorgungskonzept erstellen
	Rückbauplanung	Geteilt	Rückbau- und Demontageplanung erstellen
Anpassung Entsorgungskonzept	Rückbauplanung	Geteilt	Rückbau- und Demontageplanung erstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Rückbauplanung	Geteilt	Rückbau- und Demontageplanung erstellen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang er-	


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			stellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Rückbau- und Demontageplanung erstellen	Rückbauplanung	Geteilt	<input type="checkbox"/> Anpassung Entsorgungskonzept <input type="checkbox"/> Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen <input type="checkbox"/> Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen <input type="checkbox"/> Ressourcen (Rückbau) disponieren <input type="checkbox"/> Abbrucharweisung erstellen <input type="checkbox"/> Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV
Abbrucharweisung erstellen	Abbrucharweisung	Geteilt	-
Anpassung Entsorgungskonzept	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen <input type="checkbox"/> Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen <input type="checkbox"/> Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen

1.4.1 Abbruchanweisung erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchvorhabendaten übernehmen			
Zuständigkeitsdaten festlegen			
Kurzbeschreibung bauliche Anlage erstellen			
Beschreibung der Umsetzung			
Arbeitssicherheit Abbruchanweisung beschreiben			
Erstellungsdaten Abbruchanweisung eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchvorhabendaten übernehmen	Abbruchvorhabendaten	endgültig	-
Zuständigkeitsdaten festlegen	Zuständigkeitsdaten	endgültig	-
Kurzbeschreibung bauliche Anlage erstellen	Kurzbeschreibung bauliche Anlage	endgültig	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Beschreibung der Umsetzung	Beschreibung der Umsetzung	endgültig	-
Arbeitssicherheit Abbruchanweisung beschreiben	Arbeitssicherheit Abbruchanweisung	endgültig	-
Erstellungsdaten Abbruchanweisung eintragen	Erstellungsdaten Abbruchanweisung	endgültig	-

1.4.1.a Abbruchvorhabendaten übernehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchbaustelle benennen			
Abbruchgenehmigungsnummer übertragen			
Auftraggebername eintragen			
Beginndatum Abbruch eintragen			
Voraus. Ende Abbruch eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchbaustelle benennen	Abbruchbaustelle	endgültig	-
Abbruchgenehmigungsnummer übertragen	Abbruchgenehmigungsnummer	endgültig	-
Auftraggebername eintragen	Auftraggebername	endgültig	-
Beginndatum Abbruch eintragen	Beginndatum Abbruch	endgültig	-
Voraus. Ende Abbruch eintragen	Voraus. Ende Abbruch	endgültig	-

1.4.1.b Zuständigkeitsdaten festlegen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Poliername eintragen			
Bauleiter (LBO) eintragen			
Fachbauleiter eintragen			
Berufsgenossenschaftszuordnung eintragen			
Berufsgenossenschaft Mitgliedsnummer eintragen			
Nachunternehmereinsatz eintragen			
Nachunternehmereinsatzbereich eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Poliername eintragen	Poliername	endgültig	-
Bauleiter (LBO) eintragen	Bauleiter (LBO)	endgültig	-
Fachbauleiter eintragen	Fachbauleiter	endgültig	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Berufsgenossenschaftszuordnung eintragen	Berufsgenossenschaftszuordnung	endgültig	-
Berufsgenossenschaft Mitgliedsnummer eintragen	Berufsgenossenschaft Mitgliedsnummer	endgültig	-
Nachunternehmereinsatz eintragen	Nachunternehmereinsatz	endgültig	-
Nachunternehmereinsatzbereich eintragen	Nachunternehmereinsatzbereich	endgültig	-


1.4.1.c Kurzbeschreibung bauliche Anlage erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauwerksklassifizierung eintragen			
Wesentlich Baumaterialien tragender Bauteile eintragen			
Konstruktive Rückbau-Besonderheiten benennen			
Art verbleibender Versorgungsleitungen festlegen			
Lage verbleibender Versorgungsleitungen eintragen			
Art verbleibender Entsorgungsleitungen festlegen			
Lage verbleibender Entsorgungsleitungen eintragen			
Sicherungsmaßnahmen öff. Verkehr eintragen			
vorgesehene Arbeitsschritte eintragen			
Abbruchmethode eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauwerksklassifizierung eintragen	Bauwerksklassifizierung	endgültig	-
Wesentlich Baumaterialien tragender Bauteile eintragen	Wesentlich Baumaterialien tragender Bauteile	endgültig	-
Konstruktive Rückbau-Besonderheiten benennen	Konstruktive Rückbau-Besonderheiten	endgültig	-
Art verbleibender Versorgungsleitungen festlegen	Art verbleibender Versorgungsleitungen	endgültig	-
Lage verbleibender Versorgungsleitungen eintragen	Lage verbleibender Versorgungsleitungen	endgültig	-
Art verbleibender Entsorgungsleitungen festlegen	Art verbleibender Entsorgungsleitungen	endgültig	-
Lage verbleibender Entsorgungsleitungen eintragen	Lage verbleibender Entsorgungsleitungen	endgültig	-
Sicherungsmaßnahmen öff. Verkehr eintragen	Sicherungsmaßnahmen öff. Verkehr	endgültig	-
vorgesehene Arbeitsschritte eintragen	vorgesehene Arbeitsschritte	endgültig	-
Abbruchmethode eintragen	Abbruchmethode	endgültig	-

1.4.1.d Beschreibung der Umsetzung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Rückbauarbeitsschritte eintragen			
Geräteeinsatz eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Rückbauarbeitsschritte eintragen	Rückbauarbeitsschritte	endgültig	-
Geräteeinsatz eintragen	Geräteeinsatz	endgültig	-

1.4.1.e Arbeitssicherheit Abbruchanweisung beschreiben



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Tragfähigkeitswert befahrbarer Decken eintragen			
Schutzmaßnahmen benachbarter Grundstücke eintragen			
Besondere Sicherungsmaßnahmen benachbarter Grundstücke eintragen			
Abstützungsmaßnahmen eintragen			
Gerüsteinsatz eintragen			
Zugang zu Arbeitsplätzen eintragen			
Absturzsicherungen eintragen			
Besondere Gefahrstoffe im Baustellenbereich übertragen			
PSA benennen			
Sicherungszuständige des Grundstücks nach Beendigung der Maßnahme eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Tragfähigkeitswert befahrbarer Decken eintragen	Tragfähigkeitswert befahrbarer Decken	endgültig	-
Schutzmaßnahmen benachbarter Grundstücke eintragen	Schutzmaßnahmen benachbarter Grundstücke	endgültig	-
Besondere Sicherungsmaßnahmen benachbarter Grundstücke eintragen	Besondere Sicherungsmaßnahmen benachbarter Grundstücke	endgültig	-
Abstützungsmaßnahmen eintragen	Abstützungsmaßnahmen	endgültig	-
Gerüsteinsatz eintragen	Gerüsteinsatz	endgültig	-
Zugang zu Arbeitsplätzen eintragen	Zugang zu Arbeitsplätzen	endgültig	-
Absturzsicherungen eintragen	Absturzsicherungen	endgültig	-
Besondere Gefahrstoffe im Baustellenbereich übertragen	Besondere Gefahrstoffe im Baustellenbereich	endgültig	-
PSA benennen	PSA	endgültig	-
Sicherungszuständiger des Grundstücks nach Beendigung der Maßnahme eintragen	Sicherungszuständiger des Grundstücks nach Beendigung der Maßnahme	endgültig	-


1.4.1.f Erstellungsdaten Abbruchanweisung eintragen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Erstellungsdatum eintragen			
Erstellungsort eintragen			
Erstellername (Unterschrift) eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Erstellungsdatum eintragen	Erstellungsdatum	endgültig	-
Erstellungsort eintragen	Erstellungsort	endgültig	-
Erstellername (Unterschrift) eintragen	Erstellername (Unterschrift)	endgültig	-

1.5 Arbeitssicherheit (Rückbau) planen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Arbeitsschutzmanagementsystem	1. Bearbeitung	Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen
	Projektspezifische Information für die GB; AV	Freigegeben	Arbeitsverfahren vorbereiten
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot
Unterweisung durchführen	Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen
	SiGePlan	2. Bearbeitung	SiGe-Plan erstellen
	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV
Projektsicherheitsplan erstellen	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV
	Unterweisungsnachweis	Freigegeben	Unterweisung durchführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Montageplan	1. Bearbeitung	Montageplanung erstellen
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Unterweisung durchführen <input type="checkbox"/> Projektsicherheitsplan erstellen <input type="checkbox"/> Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
Unterweisung durchführen	Unterweisungsnachweis	Freigegeben	<input type="checkbox"/> Projektsicherheitsplan erstellen <input type="checkbox"/> Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen
Projektsicherheitsplan erstellen	Projektsicherheitsplan	Geteilt	<input type="checkbox"/> Baustellenbetrieb vorbereiten <input type="checkbox"/> Bei der Vorbereitung des Baustellenbetriebs beraten <input type="checkbox"/> SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen <input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen <input type="checkbox"/> Erstellung Baustellenorganigramm <input type="checkbox"/> Kick-Off Besprechung durchführen <input type="checkbox"/> Baustellenorganigramm (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen

1.5.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Informationszusammenstellung	2. Bearbeitung	Informationszusammenstellung durchführen
Gefährdungen ermitteln	Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	2. Bearbeitung	Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen
Gefährdungen bewerten	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln
Schutzmaßnahmen festlegen	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln
	Tabelle Gefährdungsbewertungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen bewerten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	2. Bearbeitung	☐ Gefährdungen ermitteln

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gefährdungen ermitteln	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Gefährdungen bewerten <input type="checkbox"/> Schutzmaßnahmen festlegen
Gefährdungen bewerten	Tabelle Gefährdungsbewertungen	2. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Schutzmaßnahmen festlegen
Schutzmaßnahmen festlegen	Tabelle Schutzmaßnahmen	2. Bearbeitung	-

1.5.1.a Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen

1.5.1.b Gefährdungen ermitteln




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Relevante Gefährdungsfaktoren ermitteln			
Gefahrenquellen ermitteln			
Gefahrbringende Bedingungen ermitteln			
Besondere Leistungsvoraussetzungen bei den Beschäftigten beachten			
Überprüfung, ob eine Gefährdung vorliegt			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Relevante Gefährdungsfaktoren ermitteln			
Gefahrenquellen ermitteln			
Gefahrbringende Bedingungen ermitteln			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
teln			
Besondere Leistungsvoraussetzungen bei den Beschäftigten beachten			
Überprüfung, ob eine Gefährdung vorliegt			

1.5.1.c Gefährdungen bewerten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Jede ermittelte Gefährdung bewerten			
Risikoabschätzungen und Risikobewertung			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Jede ermittelte Gefährdung bewerten			
Risikoabschätzungen und Risikobewertung			

1.5.1.d Schutzmaßnahmen festlegen

1.5.2 Projektsicherheitsplan erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistun-		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängig-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	gen		keiten - AV
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Sicherheitsrelevante Aspekte		Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung	Sicherheitsrelevante Aspekte		<input type="checkbox"/> Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte <input type="checkbox"/> Analyseabschluss Protokolllisten erfassen <input type="checkbox"/> Protokolllisten erfassen
Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte	Sicherheitskonforme Abwicklungsmaßnahmen für sicherheitsrelevante Aspekte		<input type="checkbox"/> Zusammenstellung Aufgaben <input type="checkbox"/> Analyseabschluss Protokolllisten erfassen <input type="checkbox"/> Protokolllisten erfassen

1.5.2.a Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung

1.5.2.b Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte


1.6 Qualitätsmanagement (Rückbau) planen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen	Rückbau QM-Plan	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Baustellenorganigramm (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen

1.7 Beschaffung (Rückbau) durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
	Rückbau LV-Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbauplanung	Geteilt	Rückbau- und Demontageplanung erstellen
	Eigenressourcenprotokoll (Abbruch)	1. Bearbeitung	Eigenressourcen (Abbruch) disponieren
	NU-Datenbank (Abbruch)	1. Bearbeitung	Nachunternehmerdatenbank (Abbruch) aktualisieren
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
Ressourcen (Rückbau) disponieren	Aufteilung Rückbau Eigen- oder Fremdleistung	1. Bearbeitung	Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	sen)		
	Rückbau LV-Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbauplanung	Geteilt	Rückbau- und Demontageplanung erstellen
	Eigenressourcenprotokoll (Abbruch)	1. Bearbeitung	Eigenressourcen (Abbruch) disponieren
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
GVT-Plan (Rückbau) erstellen	Aufteilung Rückbau Eigen- oder Fremdleistung	1. Bearbeitung	Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen
	Rückbau Projektstrukturplan fein	1. Bearbeitung	Projektstrukturplan (Rückbau) feingliedern
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV	Rückbau GVT-Plan	1. Bearbeitung	GVT-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
	Rückbau LV-Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbauplanung	Geteilt	Rückbau- und Demontageplanung erstellen
	Eigenressourcenprotokoll (Abbruch)	1. Bearbeitung	Eigenressourcen (Abbruch) disponieren
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			menstellen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen	Rückbau Anfrage-Fremdleistung LV AV	1. Bearbeitung	Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV
	Aufteilung Rückbau Eigen- oder Fremdleistung	1. Bearbeitung	Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen
	NU-Datenbank (Abbruch)	1. Bearbeitung	Nachunternehmerdatenbank (Abbruch) aktualisieren
Anfrage (Rückbau) versenden	Rückbau Anfrageübersicht Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen
	Rückbau Anfrage-Fremdleistung LV AV	1. Bearbeitung	Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bieter (Rückbau) auswählen	Anfrage Rückbau Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	Anfrage (Rückbau) versenden
	Angebot NU-Entsorger (Rückbau)	1. Bearbeitung	Anfrage (Abbruch) bearbeiten
	Rückbau Anfrage-Fremdleistung LV AV	1. Bearbeitung	Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV
Verhandlungen (Rückbau) durchführen	Rückbau Bieterauswahl Fremdleistung	1. Bearbeitung	Bieter (Rückbau) auswählen
Freigabe für NU-Beauftragung (Rückbau) bei AG einholen	Rückbau Bieterauswahl Fremdleistung	1. Bearbeitung	Bieter (Rückbau) auswählen
	Rückbau Verhandlungsprotokoll Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	Verhandlungen (Rückbau) durchführen
NU-Auftrag (Rückbau) erteilen	Rückbau Verhandlungsprotokoll Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	Verhandlungen (Rückbau) durchführen
	Anfrage Rückbau Fremdleistung bei AG AV	Freigegeben	NU-Beauftragung (Abbruch) freigeben
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) festlegen	Aufteilung Rückbau Eigen- oder Fremdleistung	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Ressourcen (Rückbau) disponieren <input type="checkbox"/> GVT-Plan (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen
Ressourcen (Rückbau) disponieren	Rückbauprojekt spezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Termincontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
GVT-Plan (Rückbau) erstellen	Rückbau GVT-Plan	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV	Rückbau Anfrage-Fremdleistung LV AV	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Anfrage (Rückbau) versenden <input type="checkbox"/> Bieter (Rückbau) auswählen
Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen	Rückbau Anfrageübersicht Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Anfrage (Rückbau) versenden
Anfrage (Rückbau) versenden	Anfrage Rückbau Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Bieter (Rückbau) auswählen
Bieter (Rückbau) auswählen	Rückbau Bieterauswahl Fremdleistung	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Verhandlungen (Rückbau) durchführen <input type="checkbox"/> Freigabe für NU-Beauftragung (Rückbau) bei AG einholen
Verhandlungen (Rückbau) durchführen	Rückbau Verhandlungsprotokoll Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> NU-Auftrag (Rückbau) erteilen <input type="checkbox"/> Freigabe für NU-Beauftragung (Rückbau) bei AG einholen
Freigabe für NU-Beauftragung (Rückbau) bei AG einholen	Anfrage Rückbau Fremdleistung bei AG AV	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> NU-Beauftragung (Abbruch) freigeben
NU-Auftrag (Rückbau) erteilen	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Fachbauleitererklärung (Rückbau) abgeben <input type="checkbox"/> Kostencontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Termincontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauvorhabenname (Rückbau)			
Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)			
Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)			
Angebotssumme nette Anfrage LV AV (Rückbau)			
Allgemeine Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)			
Allgemeine Baubeschreibung Anfrage LV AV (Rückbau)			
Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)			
Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau)			
Angebotserstellungsdatum Anfrage LV AV (Rückbau)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)			
Anfrageunternehmeransprechpartner AV (Rückbau)			
Bauvorhabenstraße (Rückbau)			
Vergabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)			
Sicherheitsleistungsgrundlage Anfrage LV AV (Rückbau)			
Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rück-			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
bau)			
Besondere Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)			
Titelname Anfrage LV AV (Rückbau)			
Angebotserstellerunterschrift Anfrage LV AV (Rückbau)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau)			
Anfrageunternehmerstraße AV (Rückbau)			
Bauvorhabenort (Rückbau)			
Ausführungsbegindatum Anfrage LV AV (Rückbau)			
Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV (Rückbau)			
Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)			
technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)			
Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau)			
Anfrageunternehmerort AV (Rückbau)			
Ausführungsendedatum Anfrage LV AV (Rückbau)			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau)			
Gesamtangebotssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)			
zusätzliche technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)			
Untertitelname Anfrage LV AV (Rückbau)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)			
Mehrwertsteuersatz (Rückbau)			
Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)			
Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)			
Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV (Rückbau)			
Gesamtangebotssumme brutto Anfrage LV AV (Rückbau)			
Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV (Rückbau)			
Bietervermerke Anfrage LV AV (Rückbau)			
Normalposition Anfrage LV AV (Rückbau)			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rückbau)			
Eventualposition Anfrage LV AV (Rückbau)			
Alternativposition Anfrage LV AV (Rückbau)			
Menge Anfrage LV AV (Rückbau)			
Mengeneinheit Anfrage LV AV (Rückbau)			
Einheitspreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)			
Gesamtpreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)			
Positionssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)			
Untertitelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)			
Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau)	Abbruchunternehmername (Rückbau)	Freigegeben	-
Anfrageunternehmername AV (Rückbau)	Anfrageunternehmername AV (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauvorhabenname (Rückbau)	Bauvorhabenname (Rückbau)	Freigegeben	-
Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)jekt E4	Freigegeben	-
Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)	Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Angebotssumme nette Anfrage LV AV (Rückbau)	OuAngebotssumme nette Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Allgemeine Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)	Allgemeine Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Allgemeine Baubeschreibung Anfrage LV AV (Rückbau)	Allgemeine Baubeschreibung Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)	Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau)	Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Angebotserstellungsdatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Angebotserstellungsdatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Anfrageunternehmeransprechpartner AV (Rückbau)	Anfrageunternehmeransprechpartner AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenstraße (Rückbau)	Bauvorhabenstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Vergabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Vergabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Sicherheitsleistungsgrundlage Anfrage LV AV (Rückbau)	Sicherheitsleistungsgrundlage Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)	Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
bau)	bau)		
Besondere Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)	Besondere Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Titelname Anfrage LV AV (Rückbau)	Titelname Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Angebotserstellerunterschrift Anfrage LV AV (Rückbau)	Angebotserstellerunterschrift Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau)	Abbruchunternehmerort (Rückbau)	Freigegeben	-
Anfrageunternehmerstraße AV (Rückbau)	Anfrageunternehmerstraße AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenort (Rückbau)	Bauvorhabenort (Rückbau)	Freigegeben	-
Ausführungsbeginndatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Ausführungsbeginndatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV (Rückbau)	Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)	Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)	technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)	Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau)	Freigegeben	-
Anfrageunternehmerort AV (Rückbau)	Anfrageunternehmerort AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Ausführungsendedatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Ausführungsendedatum Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau)	Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Gesamtangebotssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Gesamtangebotssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
zusätzliche technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)	Ozusätzliche technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Untertitelname Anfrage LV AV (Rückbau)	Untertitelname Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)	Freigegeben	-
Mehrwertsteuersatz (Rückbau)	Mehrwertsteuersatz (Rückbau)	Freigegeben	-
Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)	Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)	Freigegeben	-
Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)	Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV (Rückbau)	Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Gesamtangebotssumme brutto Anfrage LV AV (Rückbau)	Gesamtangebotssumme brutto Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV (Rückbau)	Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Bietervermerke Anfrage LV AV (Rückbau)	Bietervermerke Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Normalposition Anfrage LV AV (Rückbau)	Normalposition Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rückbau)	Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Eventualposition Anfrage LV AV (Rückbau)	Eventualposition Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Alternativposition Anfrage LV AV (Rückbau)	Alternativposition Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Menge Anfrage LV AV (Rückbau)	Menge Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Mengeneinheit Anfrage LV AV (Rückbau)	Mengeneinheit Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Einheitspreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Einheitspreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Gesamtpreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Gesamtpreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Positionssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Positionssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Untertitelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Untertitelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-
Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)	Freigegeben	-

1.7.1.a Abbruchunternehmername (Rückbau)

1.7.1.b Anfrageunternehmername AV (Rückbau)

1.7.1.c Bauvorhabenname (Rückbau)

1.7.1.d Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.e Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.f Angebotssumme nette Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.g Allgemeine Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.h Allgemeine Baubeschreibung Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.i Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.j Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.k Angebotserstellungsdatum Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.I Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)

1.7.1.m Anfrageunternehmeransprechpartner AV (Rückbau)

1.7.1.n Bauvorhabenstraße (Rückbau)

1.7.1.o Vergabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.p Sicherheitsleistungsgrundlage Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.q Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.r Besondere Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.s Titelname Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.t Angebotserstellerunterschrift Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.u Abbruchunternehmerort (Rückbau)

1.7.1.v Anfrageunternehmerstraße AV (Rückbau)

1.7.1.w Bauvorhabenort (Rückbau)

1.7.1.x Ausführungsbeginndatum Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.y Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.z Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.aatechnische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.ab Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.ac Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau)

1.7.1.ad Anfrageunternehmerort AV (Rückbau)



1.7.1.aeAusführungsendedatum Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.af Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.ag Gesamtangebotssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.ah zusätzliche technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.ai Untertitelname Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.aj Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückmbau)

1.7.1.ak Mehrwertsteuersatz (Rückbau)

1.7.1.aI Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.am Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)

1.7.1.an Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.ao Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.ap Gesamtangebotssumme brutto Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.aq Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.ar Bietervermerke Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.asNormalposition Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.at Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.au Eventualposition Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.av Alternativposition Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.aw Menge Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.ax Mengeneinheit Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.ay Einheitspreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.az Gesamtpreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.ba Positionssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)

1.7.1.bb Untertitelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)



1.7.1.bc Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)

1.8 Rückbau-Baustelle organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Baustellenorganigramm (Rückbau) erstellen	Rückbau QM-Plan	1. Bearbeitung	Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen
	Protokoll Rückbau Startgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen
	Eigenressourcenprotokoll (Abbruch)	1. Bearbeitung	Eigenressourcen (Abbruch) disponieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baustellenorganigramm (Rückbau) erstellen	Rückbau Baustellenorganigramm	1. Bearbeitung	□ Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen

