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Use Case

Zusammenfassung

Dieser Anwendungsfall beschreibt eine Terminplanung aus der Perspektive von Bauunternehmen in der Angebots-
und Ausfuhrungsphase.

Use Case Definition

Erstellung und Visualisierung eines modellbasierten Terminplanes als erweiterbare Grundlage in der Angebots- und
Realisierungsphase unter Einbeziehung der gewahlten Bauverfahren, der gewahlten Taktung und der vorgegebenen
Ecktermine des Auftraggebers.

Zweck und Umfang

* Bauwerksdatenmodell gem. vereinbarter Modellierungsrichtlinie

¢ Datenaustauschformate sind im Vorfeld zu definieren

* Geeignete Software-Anwendungen zur Verarbeitung von Bauwerksdatenmodellen und Zusammenfuhrung
von Bauwerkinformationsmodellen und Terminplanen sowie gegebenenfalls Visualisierung

Mehrwert

Durch die modellbasierte Erstellung von Terminplanen sollen logistische und/oder bauablauforientierte Probleme
frihzeitig erkannt und geldst werden. Dies soll zu verbesserter Terminsicherheit fUhren und Mengen- und
Kostenrisiken minimieren. Mittels dieses BIM-Anwendungsfalls soll die Kommunikation aller Projektbeteiligter durch
den visualisierten Bauablauf verstarkt und die Qualitat im Projekt erhoht werden.

Ziele

Erstellung und Visualisierung eines modellbasierten Terminplanes als erweiterbare Grundlage in der Angebots- und
Realisierungsphase unter Einbeziehung der gewahlten Bauverfahren, der gewahlten Taktung und der vorgegebenen
Ecktermine des Auftraggebers

* Verbesserte Unternehmens- /Organisationssteuerung (digitale Prozesse)
¢ Verbesserte Kontrolle und Steuerung der Bauausfuhrung.

Referenzen

Gesamtpool benoétigter Merkmale der BIM-Anwendung

Die Mindestanforderung (Mindestdetaillierungsgrad) an das Bauwerksinformationsmodell entspricht den
beschriebenen Anforderungen des Level of Information 100 am Beispiel der BUW Modellierungs-richtlinie far
Modellelemente der Architektur gem. Anlage 3.
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Prozess Definition

Gesamtprozess

Beschreibung
Prozessdiagramm gem. DIN EN I1SO 29481

Terminplanung] Visualigierung
erstellen e S
Bauablaufes
Start J

A
eines

Datenableitung Terminplanung Bauwerksinform

Bauausfihrendes Unternehmen

Visualisierung

aus dem Modell ationsmodells

Prozess Prozessinformationen
Terminplanung erstellen Prozessdurchfihrungsverantwortlicher:

Bauausfihrendes Unternehmen

Prozessinput:

Aufwandswerte, Ressourcenverflgbarkeit,
Bauwerksdatenmodell, Rahmenterminplan des AG oder
Vorgabe von Projektmeilensteinen,
Leistungsbeschreibung der zu erbringenden Leistungen
Mitgeltende Dokumente/Datenaustauschformate:
Datenaustauschformat ist zu definieren.
Informationsverarbeitungsschritte:

1. Daten ableiten: Datenableitung aus dem Modell

lAbleitung und Definition geeigneter Bauabschnitte und/oder
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Bauteile fiir die Terminplanung aus dem Modell.
1. Daten verarbeiten: Terminplanung

Aufbauend auf den ermittelten Bauabschnitten und/oder
Bauteilen werden hierfiir Termine und Dauern abgeleitet
und die Vorgénge miteinander in Beziehung gesetzt.

1. Daten schreiben: Anreicherung des
Bauwerksdatenmodells

Auf Grundlage der definierten Bauabschnitte und/oder
Bauteile, sowie der Soll-Terminplanung
vorgangsverkniipften Termine und Dauern) werden Termine
und Dauern je Bauabschnitt und/oder Bauteil im Modell
vugeordnet und mit diesem verkniipft.

Output:

Modellreferenzierter Terminplan
Visualisierung des Soll-Bauablaufs Prozessdurchfiihrungsverantwortlicher:

Bauausfuhrendes Unternehmen
Prozessinput:

ModellobjektverknUpfter Terminplan,
Visualisierungsparameter, Bauwerksdatenmodell

Mitgeltende Dokumente/Datenaustauschformate:
Datenaustauschformat ist zu definieren.
Informationsverarbeitungsschritte:

1. Daten verarbeiten: Visualisierung
Aufbauend auf dem modellreferenzierten Terminplan wird
die Visualisierung des terminierten Bauablaufs fiir
Kontroll-/Plausibilisierungs- und/oder
Demonstrationszwecke durchgefiihrt.

Output:

Visualisierter Bauablauf

Interaktionsplan gem. DIN EN ISO 29481: Entfillt infolge Anzahl beteiligter Rollen.
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Transaktionsdiagramm gem. DIN EN ISO 29481: Entfdllt infolge fehlendem Interaktionsplan.

HOAI

Phase - LP5 Ausfiihrungsplanung

Beschreibung
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Informationsanforderungen

Beschreibung

Lieferleistung / Output: Terminplanung aus Sicht von bauausfiihrenden Unternehmen in der Angebots- und
Realisierungsphase.

Inputs:
e Aufwandswerte
* Ressourcenverfugbarkeit
* Bauwerksdatenmodell
* Rahmenterminplan des AG oder Vorgabe von Projektmeilensteinen
e Leistungsbeschreibung der zu erbringenden Leistungen

Informationsbedarfstiefe (LOIN)

Alphanummerische Informationen: Siehe Anlage 1
Geometrische Informationen: Siehe Anlage 1
Dokumentation: Siehe Anlage 1

Prufoptionen: Zu erstellen

Anlage 1 - Tabelle Informationsbedarfstiefe Terminplanung

Angehdngte Dokumente

* 2022-06-13_BIM-Anwendungsfall_Terminplanung_Informationsbedarfstiefe.xlsx
(Informationsanforderungen/20230206122700-2022-06-13-BIM-Anwendungsfall-Terminplanung-Informationsbedarfstiefe.xIsx , 24,09 KB)
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Einschrankung und Handhabung

Die Use Cases erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht
allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll Auftraggeber und Auftragnehmer bei der
Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den jeweiligen spezifischen Projektanforderungen
angepasst werden. Die hier aufgeflhrten Beispiele erheben keinen Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen
beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als Best Practice und nicht allgemeingultig zu
verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst entstehen, kann buildingSMART keine
Gewabhrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte Gbernehmen.
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Datum Version Klasse Text Autor
2023-02-06 12:46 V1.0.3 Geandert Weitere Updates Mirbek Bekboliev
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